Untitled Gantt Project

6 janv. 2016

http://

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 8 déc. 2015 - 12 mars 2016

Avancée0%Tâches15Ressources0

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Choix du sujet	08/12/15	08/12/15	
Analyse du sujet	09/12/15	09/12/15	
Recherche d'information	11/12/15	11/12/15	
Choix des technologie utilisé	11/12/15	11/12/15	
Réalisation du cahier des charges	16/12/15	18/12/15	
Contact avec le tuteur de projet	04/01/16	04/01/16	
Réalisation de maquette fonctionnel et graphique	05/01/16	06/01/16	
Réalisation de schèma MCD pour la base de données	05/01/16	06/01/16	
Développement de la partie graphique du site	07/01/16	04/02/16	
Développement de la base de données	07/01/16	19/01/16	
Développement de la partie dynamique du site	20/01/16	04/02/16	
Réalisation de test	05/02/16	05/02/16	
Rédaction de documentation et d'un rapport	22/02/16	03/03/16	
Réalisation d'un diaporama	04/03/16	10/03/16	
Présentation oral	11/03/16	11/03/16	

3

Diagramme de Gantt

GANTT. project	Antt		2015		2016	2016		
Nom	Date de déb	. Date de fin	novembre	l décembre	l janvier	l février	l mars	
Choix du sujet	08/12/15	08/12/15		Choix du sujet 1 [1 Jour(s)]				
Analyse du sujet	09/12/15	09/12/15		Analyse du sujet [1 Jour(s)]				
Recherche d'information	11/12/15	11/12/15	Rech	herche d'information [[1 Jour(s)]				
Choix des technologie utilisé	11/12/15	11/12/15	Choix de	es technologie utilisé 📗 [1] Jour(s)]				
Réalisation du cahier des ch	16/12/15	18/12/15	Réalisati	ion du cahier des charges 🔲 [3 Jo	ur(s)]			
Contact avec le tuteur de pr	04/01/16	04/01/16		Contact avec le tuteur d	de projet 🗓 [1 Jour(s)]			
Réalisation de maquette fon.	05/01/16	06/01/16	R	Réalisation de maquette fonctionnel et ç	graphique [2 Jour(s)]			
Réalisation de schèma MCD	.05/01/16	06/01/16	Réalis	sation de schèma MCD pour la base de	données [2 Jour(s)]			
Développement de la partie	.07/01/16	04/02/16		Développement de la partie graph	nique du site	[21 Jour(s)]		
Développement de la base d.	07/01/16	19/01/16		Développement de la base	de données [9	Jour(s)]		
Développement de la partie	.20/01/16	04/02/16		Développement de la	a partie dynamique du site	[12 Jour(s)]		
 Réalisation de test 	05/02/16	05/02/16			Réalisat	tion de test [1 Jour(s)]		
Rédaction de documentatio	22/02/16	03/03/16			Rédaction de	documentation et d'un rapport	[9 Jour(s)]	
Réalisation d'un diaporama	04/03/16	10/03/16				Réalisation d'un di	aporama [[5 Jour(s)]	
 Présentation oral 	11/03/16	11/03/16				F	Présentation oral [1 Jour(s)]	

Diagramme des Ressources



4